

Số: 05./TB-BQLKN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận cuộc họp về hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng tại dự án Khu dân cư Lô số 7 – Khu 9A+B – Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Ngày 15/01/2016, Ông Hồ Trung Hiếu – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nam đã chủ trì cuộc họp về thủ tục đầu tư xây dựng tại dự án Khu dân cư Lô số 7 – Khu 9A+B – Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh do Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 làm chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp gồm đại diện các đơn vị: Công ty Cổ phần Thế kỷ 21, Phòng Quy hoạch Xây dựng và Phòng Đất đai Môi trường - Ban Quản lý Khu Nam. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Ông Hồ Trung Hiếu – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nam có ý kiến kết luận như sau:

Đề nghị Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 ngưng thi công xây dựng tại dự án, khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng trong tháng 2/2016, cụ thể như sau:

- Lập hồ sơ cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch trình Ban Quản lý Khu Nam thẩm định;
- Phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và tiến hành cắm mốc giới ngoài thực địa;
- Lập thủ tục điều chỉnh Quyết định giao đất;
- Lập hồ sơ thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật lấy ý kiến Sở Giao thông Vận tải;
- Lập thủ tục xin phép xây dựng theo quy định trình Ban Quản lý Khu Nam (đối với các trường hợp theo quy định phải có Giấy phép xây dựng).

Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung, đề nghị Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 phối hợp các chủ đầu tư dự án liền kề lập thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung để đảm bảo kết nối đồng bộ theo quy hoạch.

Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam thông báo nội dung kết luận cuộc họp đến các đơn vị liên quan để biết và phối hợp thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Công ty CP Thế kỷ 21;
- TB, PTBQH;
- CVP; P. ĐĐMT;
- Lưu: VT, P.QHXD (MTh).

**TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Võ Cao Tuyết Lan